

<b>Engagements pris dans la Stratégie de développement durable (SDD)</b>				
<b>Résumé des objectifs et du rendement à court terme</b>				
<i>Échéances passées (au 15 janvier 2001)</i>				
<b>À l'échelle du ministère</b>	<b>Référence SDD</b>	<b>Échéance</b>	<b>Secteur responsable</b>	<b>Terminé</b>
Désigner un défenseur à l'échelle du ministère.	1.1.1	mars 2001		décembre 2000
Désigner un responsable principal.	1.1.2	mars 2001		mai 2001
Établir un processus d'information pour l'équipe de direction.	1.2.2	juin 2001	Coordination de la SDD	septembre 2001
Élaborer une trousse d'orientation des employés et la distribuer.	1.4.3	avril 2001	Coordination de la SDD	avril 2001
Élaborer un plan de communication interne et en assurer la mise en oeuvre.	1.4.1	mai 2001	Coordination de la SDD	mars 2001
Assurer la mise en oeuvre d'une structure de responsabilisation et de gestion.	1.2.1	décembre 2001	Coordination de la SDD	novembre 2001

Établir un système de rapports sur la SDD et <i>Rassembler nos forces</i> .	1.2.3	décembre 2001	Coordination de la SDD	décembre 2001
Définir des mécanismes de discussion avec les groupes extérieurs.	2.1.1	décembre 2001	Politiques et orientation stratégique	inachevé
Étudier la nécessité d'intégrer le savoir traditionnel à la prise de décisions.	2.3.1	décembre 2001	Programme des affaires du Nord	inachevé
<b>Programme des affaires indiennes et inuites (PAII)</b>				
Établir le mandat du Comité directeur de l'environnement.	1.3.1	mars 2001	Services fonciers et fiduciaires	novembre 2001
Créer un comité directeur de gérance environnementale.	1.3.2	mars 2001	Services fonciers et fiduciaires	juillet 2001
Élaborer une stratégie de gérance de l'environnement pour les terres de réserve.	1.3.3	juin 2001	Services fonciers et fiduciaires	décembre 2001
Créer un programme de protection de l'environnement du PAII.	1.3.4	décembre 2001	Services fonciers et fiduciaires	abandonné
Créer un programme de gestion des sites contaminés du PAII.	1.3.5	décembre 2001	Services fonciers et fiduciaires	abandonné

Élaborer un programme de développement des capacités environnementales du PAII..	1.3.6	décembre 2001	Services fonciers et fiduciaires	abandonné
Signer un accord avec l'APNQL et créer un mécanisme de soutien.	1.8.1	décembre 2001	Région du Québec	novembre 2001
Avaliser un mécanisme de facilitation de la participation des Autochtones à la SDD.	1.9.1	décembre 2001	Région de la Colombie-Britannique	inachevé
<b>Programme des affaires du Nord (PAN)</b>				
Créer un comité territorial de gestionnaires des terres.	1.3.2a	mars 2001	Programme des affaires du Nord	inachevé
Créer un système de priorités pour les sites contaminés.	1.1.2a	décembre 2001	Programme des affaires du Nord	juillet 2001
Préparer un programme de gestion des sites contaminés.	1.1.2d	décembre 2001	Programme des affaires du Nord	décembre 2001
Préparer des lignes directrices sur la gestion des déchets.	1.3.4	décembre 2001	Régions des T.N.-O. et du Nunavut	inachevé

<b>Programme de l'administration</b>				
Intégrer un système de gestion de l'environnement aux activités de la fonction publique.	1.4.1	avril 2001	Services ministériels	inachevé
Remplacer l'Inventaire des biens immobiliers du Ministère par le Système de gestion des installations (SGI).	1.9.1	octobre 2001	Services ministériels	août 2001
<b>Échéances ultérieures à décembre 2001 et antérieures à octobre 2002</b>				
<b>Objectifs à l'échelle du Ministère</b>	<b>Référence SDD</b>	<b>Échéance</b>	<b>Secteur ou direction générale responsable</b>	<b>Terminé</b>
Définir les mécanismes de discussion de la mise en oeuvre de la SDD.	2.1.2	avril 2002	Politiques et orientation stratégique	inachevé
Préparer un plan de communication externe et en assurer la mise en oeuvre.	1.4.2	mai 2002	Coordination de la SDD	inachevé
<b>Programme des affaires indiennes et inuites (PAII)</b>				
Élaborer une base de données électroniques sur les pratiques exemplaires de cogestion des ressources naturelles.	1.4.1	juin 2002		inachevé
<b>Programme des affaires du Nord (PAN)</b>				
sans objet	----	----	----	----
<b>Programme de l'administration</b>				
sans objet	----	----	----	----

[Top](#)

Dernière révision : le 15 février 2002